


GODIŠNJE IZVJEŠĆE

**O PROVEDBI LOKALNE RAZVOJNE STRATEGIJE U RIBARSTVU
ZA 2023. GODINU**

SADRŽAJ

1.	Informacije o godišnjem izvješću o provedbi LRSR.....	1
2.	Pregled provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu.....	2
3.	Provedba po ciljevima/prioritetima/mjerama LRSR.....	10
3.1.	Pregled provedbe - mjere LRSR-a.....	10
3.2.	Pregled provedbe – tekući troškovi i troškovi vođenja.....	13
3.3.	Rezultati, ostvarenja i financijski pokazatelji LRSR.....	15
3.3.1.	<i>Pokazatelji rezultata.....</i>	<i>15</i>
3.3.2.	<i>Pokazatelji ostvarenja (izlazni pokazatelji).....</i>	<i>19</i>
3.4.	Financijski podaci o provedbi LRSR-a.....	23
4.	Opis aktivnosti za jačanje kapaciteta lokalnih sudionika za provedbu operacija u okviru LRSR, uključujući aktivnosti u svrhu osiguravanja zastupljenosti sektora ribarstva i/ili akvakulture u provedbi LRSR.....	24
6.	Opis aktivnosti informiranja i promidžbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu.....	27

1. Informacije o godišnjem izvješću o provedbi LRSR

Naziv lokalne akcijske skupine u ribarstvu:	LOKALNA AKCIJSKA GRUPA U RIBARSTVU BRAČ
Datum odobrenja LRSR:	29.12.2017.
Godina izvještavanja:	2023.
Datum izvješća:	26.01.2024.
Ime i prezime odgovorne osobe/ osobe ovlaštene za zastupanje:	Vanja Purić
Potpis i pečat:	



2. Pregled provedbe lokalne razvojne strategije u ribarstvu

Navesti ključne informacije o provedbi lokalne razvojne strategije u ribarstvu u izvještajnom razdoblju, uključujući informacije i procjenu doprinosa provedenih aktivnosti u postizanju ciljeva definiranih lokalnom razvojnom strategijom u ribarstvu. Informacije se navode na razini lokalne razvojne strategije u cijelosti.

Tijekom 2023. godine LAGUR Brač kontinuirano je provodio aktivnosti provedbe Lokalne razvojne strategije u ribarstvu za programsko razdoblje 2014. – 2020.

Nakon što je provedba velikog broja projekata došla u pitanje, radi inflacije uzrokovane ratom u Ukrajini, hrvatski FLAG-ovi su krenuli s inicijativom prema Upravi ribarstva, Ministarstvo poljoprivrede, da se nositeljima tih projekata omoguće dodatna sredstva kako njihova provedba ne bi došla u pitanje. FLAG Brač za svoje korisnike FLAG Natječaja za provedbu Mjere 2.1. „Očuvanje, valorizacija i promicanje materijalne i nematerijalne lokalne baštine temeljene na ribarstvu, maloj brodogradnji, marikulturi i životu uz more i na moru“ osigurao je dodatna sredstva u iznosu od **1.052.414,43 kn/139.679,40 eur** od strane Ministarstva poljoprivrede, Uprava ribarstva. Tokom travnja 2023. godine Zahtjevom za odobrenje izmjene LRSR koji je obuhvaćao i zahtjev za uvećanje iznosa potpore za provedbu operacija u okviru odobrene LRSR u skladu sa člankom 14. stavkom 10. Pravilnika, LAGUR Brač izmijenio je LRSR 2014. – 2020. Ukupan odobreni iznos za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera sukladno Odluci o odobrenju LRSR iznosio je 1.550.000,00 eur te se isti izmjenom ove LRSR uvećao za 139.679,40 eur kao dodatni iznos potpore za provedbu operacija u okviru mjere 2.1. iz LRSR FLAG-a Brač što zajedno iznosi 1.689.679,40 eur te čini javnu potporu za provedbu operacija u okviru prihvatljivih mjera. Korisnicima je omogućeno da potražuju iznos potpore veći od iznosa potpore koji je određen Odlukom o dodjeli sredstava kako provedba samih projekata ne bi bila upitna.

U nastavku donosimo pregled zatraženih dodatnih sredstava od strane Korisnika mjere 2.1., sredstva su osigurana od strane Uprave ribarstva te preostalih sredstava iz LRSR FLAG-a Brač:

Zatražena dodatna sredstva u iznosu od 1.443.272,50 kn/191.555,18 EUR
Općina Milna – 28.587,61 EUR
Općina Nerežišća – 60.157,69 EUR
Općina Sutivan – 30.761,91 EUR
Općina Selca – 72.047,97 EUR

FLAG Brač tokom 2023. godine ukupno je izmijenio LRSR 2014. – 2020. tri puta, travanj, listopad, prosinac 2023. godine. Izmjenama se utjecalo na učinkovitije ostvarivanje pokazatelja za mjerenje učinaka, te bolju financijsku iskorištenost LRSR.